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Intet potentiale uden risiko

Risiko er ikke et nyt fænomen i byggeriet. Ethvert bygge- og anlægsprojekt er 
forbundet med risici, fordi det er komplekst og ofte omfattende at bygge. Derfor  
bør risikovurdering og -håndtering være en del af både bygherres, projekterendes  
og udførendes praksis. Men risikostyring er også en svær disciplin, og mange 
praktikere oplever, at risiko bliver en endnu større udfordring at håndtere, når 
projekter indeholder nye, mere bæredygtige løsninger1. 

Bæredygtighed spiller en større og større rolle i bygge- og anlægsprojekter,  
hvilket ofte medfører, at nogle af de traditionelle løsninger i byggeriet erstattes  
med andre – typisk mere ukendte og uafprøvede – løsninger. Det kan f.eks. være 
genbrugsmaterialer i stedet for nyproducerede eller trækonstruktioner i stedet  
for beton. Disse løsninger er ofte behæftet med usikkerhed vedr. prissætning, 
dokumentation, håndtering, holdbarhed m.v., simpelthen fordi vi ikke har prøvet  
det før. Og det udfordrer processen med at kortlægge og håndtere risici. 

Denne vejledning giver gode råd og anbefalinger til, hvordan risici relateret til nye, 
mere bæredygtige løsninger kan identificeres, analyseres og håndteres konkret  
i bygge- og anlægsprojekter. 

På den ene side er det vejledningens hensigt at undgå, at nye løsninger fravælges  
i byggeprojekter, fordi risikoen vurderes for høj – typisk fordi der er stor usikkerhed 
om løsningernes egenskaber, prissætning, håndtering m.v. 

På den anden side skal vejledningen understøtte den gode risikoproces, hvor 
bæredygtighed indtænkes i projekterne med omhu, så løsninger, der endnu ikke er 
velafprøvede og -dokumenterede, ikke indbygges i byggerier på uhensigtsmæssige 
måder med unødvendige fejl eller skader til følge.

Værdibyg, 2024

1  Værdibyg udgav i foråret 2023 en analyse om Risiko som barriere for bæredygtige byggematerialer,  
som netop belyser denne problematik.
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Fokus i denne vejledning er på risikohåndtering 
relateret til bæredygtige løsninger i det kon- 
krete bygge-, anlægs- eller renoveringsprojekt. 
Vejledningen går således ikke i dybden med de  
organisationer og virksomheder, der er involveret  
i projektet, og deres interne overvejelser ift. risiko- 
tilgang og risikovillighed.

Derudover tager vedledningen afsæt i, at der er et 
ønske om at arbejde med bæredygtighed i projektet. 
Vejledningen har altså ikke fokus på at få byggeriets 
aktører ”overtalt” til at prioritere bæredygtighed.

LÆS MERE OM RISIKOSTYRING

Find metoder og værktøjer til risikostyring i bygge- og 
renoveringssager i Værdibygs vejledninger fra 2020:

• Risikostyring på byggeprojekter
• Risikohåndtering i renoveringsprojekter
• Etablering af risikostyring
• Risikostyring i udbud og tilbud 
• Risikostyring: Eksempler og værktøjer

Formålet med vejledningen er at få afmystificeret 
risiko-begrebet ift. bæredygtige løsninger i byggeriet 
og optegne en struktureret og håndterbar proces for, 
hvordan man kan tilgå risiko ved bæredygtige løs-
ninger i sit projekt. Dette har til hensigt at hjælpe 
både bygherrer, projekterende og udførende til at 
komme godt igennem en byggeproces med styr  
på risici, og hvor mere bæredygtige løsninger er  
at finde også i det endelige, byggede projekt.

Vejledningens målgruppe er især bygherrens pro-
jektleder og bygherrerådgiver, projekteringslederen 
og entreprenørens projektleder. Men også andre 
fagpersoner, der inddrages i risikoprocessen for at 
belyse såvel risici som gevinster ved specifikke løs-
ninger, kan have glæde af at læse denne vejledning. 

Fokus, formål og målgruppe

Vejledningens opbygning

Vejledningen består af i tre dele:

• Risikoprocessen: Her præsenteres en faseopdelt 
tidslinje for anbefalede aktiviteter i processen,  
så risici relateret til mere bæredygtige løsninger 
vurderes og håndteres rettidigt og af de rette 
kompetencer.

• Risikomødet: Her zoomer vejledningen ind  
på et centralt nedslag i risikoprocessen, nemlig 
risikomødet eller -workshoppen. De anbefalede 
aktiviteter, hvor bæredygtighed er i fokus, gen-
nemgås, herunder emner til identificering af risici, 
mulige strategier til håndtering m.v.

• Risikologs: I bilag 1 findes konkrete eksempler  
på risikologs med risici relateret til typiske bære-
dygtige løsninger (genbrugsmaterialer, design for 
adskillelse, biobaseret isolering og design med 
færre m²).

BEGREBSAFKLARING: BÆREDYGTIGHED

Begrebet ”bæredygtighed” forstås sig i denne vejledning 
ud fra de planetære grænser og erkendelsen af, at der  
er grænseværdier for menneskers indgriben – f.eks.  
brug af ressourcer og udledning af CO2 – hvis Jordens 
økosystem skal bestå. Den måde, vi opfører og anvender 
byggeri i dag, er ikke bæredygtigt i denne absolutte 
forstand – men vi er i gang med at finde vejen derhen.

Når vi bruger begreberne ”bæredygtighed” og ”bære-
dygtige løsninger”, skal det således forstås som byggeri 
og løsninger, der er mere ressourcebesparende, mindre 
CO₂-udledende m.v., end hvad lovgivning og gængs 
praksis foreskriver. 

Det skal også præciseres, at ”bæredygtige løsninger”  
i denne vejledning omfatter konkrete løsninger, der 
indarbejdes løbende i projektet, fra idé til drift, og som 
overvejende vedrører klima, miljø og ressourcetræk. 
Vejledningens anbefalinger vil dog også være relevante 
for løsninger med fokus på sociale forhold, biodiversitet 
m.v.

4
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Risikovurdering og -håndtering er en vigtig del af 
byggeprocessen, fordi kritiske emner og løsninger 
bliver adresseret og håndteret specifikt og ikke  
først, når skaden er sket og konflikterne står i kø.  
I det følgende er beskrevet en anbefalet proces for, 
hvilke overvejelser vedr. risiko med fokus på bære-
dygtighed og håndtering heraf, der er relevante 
hvornår, og hvem der bør involveres i processen.

DEFINITIONER AF RISIKO-BEGREBER

• Risiko: Ifølge ISO 31000:2018-standarden defineres 
risiko som ”virkning af usikkerhed på målsætninger”. 
Risiko kan også forstås som sandsynligheden for,  
at noget går galt og konsekvensen derved.  

• Risiko er før en hændelse er sket: Risici, der ér 
indtruffet, bliver til aktuelle problemstillinger, som 
typisk løses som en del af den almindelige projekt- 
ledelse. 

• Risikostyring: Koordinerede aktiviteter, der styrer  
og kontrollerer en (projekt)organisation ift. risiko. 

• Risikoanalyse: Proces, der har til hensigt at forstå  
og vurdere risici. 

• Risikomitigering: Tiltag/handling, der har til hensigt 
at reducere risiko f.eks. ved at nedbringe sandsynlig-
hed, nedbringe konsekvens eller helt fjerne risiko.

 
Kilde: Risiko som barriere for bæredygtige bygge- 
materialer og Bilag 1 til Værdibygs vejledninger om 
risikostyring

Risikoprocessen

Risikologgen samler risici og  
angiver hvordan de håndteres

Et centralt element i risikoprocessen er risikologgen. 
En risikolog samler alle identificerede risici for et 
projekt og angiver, hvordan den enkelte risiko hånd-
teres og af hvem samt status herpå. De risici, der 
identificeres specifikt for de aktuelle, bæredygtige 
løsninger, skal også skrives ind i risikologgen – og 
ikke i et særskilt dokument – så hele projektets 
risikobillede er samlet ét sted. 

Risikologgen er et dynamisk dokument, der typisk 
opstartes i idé-fasen, indgår i risikoanalysen som  
en del af byggeprogrammet og løbende drøftes og 
opdateres gennem projekterings- og 
udførelsesfaserne. 

I bilag 1 findes eksempler på udfyldte risikologs  
for hhv. genbrugsmaterialer, design for adskillelse, 
biobaseret isolering og design med færre m2. Tanken 
er, at bilagets risikologs kan give inspiration til, 
hvilke risici der typisk er relateret til disse typer af 
bæredygtige løsninger, og hvordan de enkelte risici 
kan håndteres i praksis. 

I bilag 2 findes et overblik over bygherrens ind- 
ledende overvejelser og beslutninger vedr. bære- 
dygtige løsninger, som finder sted primært i de 
tidlige faser af projektet, og som giver anledning  
til drøftelse af risici2. 

2  Læs mere om konsekvenserne af bygherrens tidlige valg og muligheder  
for at styre risiko gennem udbuddet i Værdibygs vejledning  
Risikostyring i udbud og tilbud. 6
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HVAD SIGER YBL18, AB OG ABR OM RISIKO?

Uddrag fra YBL18: 
• Idéoplæg og byggeprogram skal omfatte en  

risikoanalyse med fokus på kvalitet, myndigheds- 
forhold, tid, økonomi m.v. 

• I hver forslags- og projektfase skal projekterings- 
lederen, med bistand fra de projekterende, udarbejde 
en risikoanalyse med fokus på kvalitet, myndigheds-
forhold, tid, økonomi m.v. 

• Projekteringslederen skal ved afslutning af  
hver fase opdatere risikoanalysen. 

• Byggelederen udarbejder – ud over en månedlig 
rapport til bygherren om byggeriets økonomiske 
forløb – en kvartalsvis risikoanalyse med fokus  
på kvalitet, myndighedsforhold, tid og økonomi  
under udførelsen.

 

Uddrag fra AB18 og ABR18:
• Projektgennemgangen sker med henblik på […]  

at afdække risici og forberede håndtering heraf samt 
på at afdække uklarheder og utilstrækkeligheder  
i projektet. 

• Entreprenøren skal skriftligt oplyse bygherren  
om anvendelse af metoder og materialer, der ikke  
er gennemprøvede, herunder om eventuelle risici 
derved, medmindre anvendelsen er foreskrevet  
af bygherren. 

• Hvis rådgiverens projekt indebærer anvendelse af 
metoder og materialer, der ikke er gennemprøvede, 
skal rådgiveren skriftligt oplyse bygherren om det  
og om eventuelle risici derved. 

”Man kan sige, at ’risiko’ er bagsiden  
af ’potentialets’ medalje. Når vi gør noget 
nyt for at indfri et potentiale, f.eks. lavere 
CO2-aftryk, så medfører den manglende 
erfaring med de nye løsninger en risiko, 
som vi ikke er vant til at håndtere.” 
– Rådgiver
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IDÉ OG PROGRAMMERING

 
 
Fastlæg bygherrens risikoprofil
Bygherrens risikoprofil defineres med afsæt  
i ambitionerne om bære dygtighed i projektet. 

Afhold risikomøde
Afhold et risikomøde for  at drøfte risici og beslutte, 
hvilke bæredygtige løsninger der skal prioriteres. 

Vurder lovgivning  og rammevilkår 
Evaluér ambitioner, målsætninger og krav til  
bæredygtige løsninger ift. projektets tid,  
økonomi, funktion og lovgivning. 

Søg viden og dialog
Indhent viden om typiske risici fra leverandører  
og andre bygherrer med erfaring i lignende projekter. 

Opstart risikologgen
Registrér og håndter de identificerede risici  
i en risikolog, som opdateres løbende.

PROJEKTERING

 
 
Afhold risikomøde
Ved projekteringsstart gennemgås og overdrages 
risikologgen fra bygherre til rådgiver. Risikoprocessen 
planlægges og projektparametre prioriteres.

Opdater risikologgen
Risikologgen opdateres  af projekteringslederen  ved 
hver faseafslutning  og drøftes regelmæssigt  på møder. 

Involver parter  med viden
Relevante parter som entreprenører, materiale-  
leverandører, nedrivere, brandrådgivere, brugere   
m.fl.  involveres i risikoprocessen. Sæt tid af  til at 
undersøge og drøfte risikofaktorer ved konkrete 
 løsningsvarianter inden valg. 

Test af løsninger
Nødvendige tests skal planlægges tidligt for  
at  sikre tid til justeringer, hvis materialer ikke  
fungerer  som forventet.

Aktiviteter i risikoprocessen 
Her er opsummeret de centrale anbefalinger til nedslag i byggeprocessen,  
hvor risici relateret til mere bæredygtige løsninger er i fokus. På de følgende 
sider foldes de enkelte fasers aktiviteter yderligere ud. 

8



UDFØRELSE

 
 
Overdrag risikologgen
Overlevering af viden  om risici fra rådgiver 
 til entreprenør ved projektgennemgang eller  
risikomøde.

Opdater løbende  risikologgen
Byggelederen skal  opdatere risikologgen,  især  
ved væsentlige projektændringer, og inkludere  
driftspersonale vedr. risici relateret til drift  og  
vedligehold.

Sæt tid af til mock-ups
Planlæg ekstra tid i tidsplanen til mock-ups  
eller førstegangsproduktion  for løsninger, hvor  
præcise beskrivelser kan være udfordrende, eller  
hvor udførelsesmetode  er ny for de udførende. 

Hold styr på kompetencerne
Undersøg behov for  faglig opkvalificering  
af udførende medarbejdere inden implementering   
af nye løsninger.

DRIFT

 
 
Overdrag risikologgen 
Risikologgen skal overdrages til driftspersonalet  
efter byggeriets færdiggørelse. Hold et risikomøde  
kort efter aflevering for at gennemgå risikologgens 
punkter  og aktuelle data med driftspersonalet.

Erfaringsopsamling
Bygherren bør samle rådgiver og entreprenør  efter 
aflevering for en erfaringsopsamling med fokus på 
bæredygtige løsninger og risikologgens udvikling 
gennem projektet.

9
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Idé og programmering

Når projektet startes op, er det vigtigt, at byg- 
herren indledningsvist overvejer og fastlægger  
sin risikoprofil ift. det konkrete projekt med særligt 
fokus på bæredygtighed: Hvordan skal den risiko, 
mere bæredygtige løsninger medfører i projektet, 
holdes op imod gevinsterne (f.eks. reduceret  
CO2-udledning eller optimeret ressourceforbrug)? 
Dette vil typisk være noget, der kræver afstemning 
med bygherrens organisatoriske bagland. Nogle 
gange vil bygherreorganisationens risikoprofil være 
afspejlet i organisationens (bæredygtigheds)strategi. 

Bygherren skal fastlægge en procedure for, hvordan 
denne balance findes igennem hele projektforløbet, 
herunder om der er centrale parametre, som skal 
overholdes – f.eks. tid eller økonomi – og hvor f.eks. 
en mulig CO2-gevinst altså ikke er risikoen værd. 

Idé og vision
Herefter, når projektets idé og vision skal kon- 
kretiseres, anbefales det, at bygherren afholder  
et opstartsmøde sammen med sin bæredygtigheds-
rådgiver eller bygherrerådgiver, hvor rammerne  
for projektets ambitioner indenfor bæredygtighed 
drøftes. Her skal det overvejes, hvilke bæredygtige 
løsninger, der er realistiske – både ift. projektets 

rammer (tid, økonomi og funktion) og ift. gældende 
lovgivning (hvad er muligt ift. f.eks. brand- og  
konstruktionskrav? Er vi klar på at skulle søge 
dispensationer, eller vil vi holde os inden for de 
traditionelle rammer?). 

Mange af disse overvejelser afhænger naturligvis af 
bygherreorganisationens strategi for bæredygtig-
hedsindsatser og af bygherrens afsæt og rammevil-
kår (er bygherren offentlig, almen, privat, developer, 
fond, pensionskasse, industrivirksomhed osv.?). 

Her bør bygherren også være opmærksom på,  
om bygherrens forsikringsselskab eller f.eks. 
Byggeskadefonden stiller krav om anvendelse af  
god dansk byggeskik / alment teknisk fælleseje,  
hvor nye materialer og byggemetoder ofte ikke er 
omfattet. Bygherren bør i så fald tage en tidlig dialog 
med sit forsikringsselskab om mulighederne for at 
indfri ambitionerne om bæredygtighed i projektet. 
Andre – typisk offentlige – bygherrer kan være 
selvforsikrede, og her vil det være væsentligt at 
afklare med de relevante i bygherreorganisationens 
bagland, hvordan risiko håndteres ift. forsikring. 

Når beslutninger træffes om, hvilke visioner og 
temaer for bæredygtighed der skal være centrale  
i projektet, f.eks. at det er en ambition at genbruge 
materialer på stedet, noterer bygherren eller dennes 
rådgiver de relaterede risici og håndtering heraf  
i risikologgen. 

IDÉ OG PROGRAMMERING PROJEKTERING UDFØRELSE DRIFT
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Byggeprogram
Bygherren (eller bygherre-/bæredygtighedsråd- 
giveren) tager risikologgen med videre i arbejdet 
med at fastlægge projektets bygge/bæredygtigheds-
program3. Her skal bygherrens krav og målsætninger 
til bl.a. bæredygtighed i projektet gøres konkrete,  
og i den proces bør de relaterede risici altid vurderes. 
Det anbefales derfor at afholde et specifikt risiko- 
møde4, hvor risici relateret til de aktuelle bæredyg- 
tige løsninger identificeres og drøftes. På baggrund 
heraf, kan bygherren beslutte, hvilke løsninger  
– og med hvilke risici – man vil prioritere og stille 
krav til i det aktuelle projekt, hvilket indskrives  
i bygge/bæredygtighedsprogrammet. 

 

3  Find gode råd til, hvordan et bæredygtighedsprogram udarbejdes  
og anvendes i Værdibyg vejledning Bæredygtighedsprogram.

4 Læs mere om, hvordan et risikomøde gennemføres senere i denne vejledning.

Det anbefales i denne proces, at bygherren betragter 
forskellige tilgange til bæredygtighed og vurderer, 
hvilke der bedst passer til bygherrens risikoprofil  
og det konkrete projekts rammer: 

• Har man f.eks. brug for sikkerhed ift. dokumen- 
tation af produkters ydeevne for ikke at risikere at 
skulle igennem langvarige undersøgelser og test, 
kan det være en idé at stille krav til industrielt 
upcyclede produkter i stedet for 1:1 
genbrugsmaterialer.  

• Hvis der er behov for en målbar KPI for projektet, 
der er let at formidle politisk, kan et fokus på LCA 
være relevant. 

• Er der behov for certificering ift. udlejning eller 
senere salg er DGNB eller BREEAM måske 
relevant. 

• Hvis der er behov for øget fokus på sundhed eller 
indeklima i f.eks. bolig- eller institutionsbyggeri, 
kan det være at få Svanemærket sit byggeri. 

Eksempler på risici og hvordan de kan håndteres i programmeringsfasen 
- fra risikologs i bilag 1

TYPE LØSNING RISIKO – HVAD KAN GÅ GALT? HANDLINGER

Genbrugsmaterialer Mange forskellige/individuelle løsninger 
udfordrer både projektering og udførelse, 
hvilket kan påvirke både budget og tidsplan.

Hold projektet simpelt - udvælg et antal 
alternative løsninger, så ikke hele byggeriet 
bliver til forsøgsbyggeri. Stil klare krav i 
bæredygtighedsprogrammet til, hvilke  
bæredygtighedsparametre og -løsninger 
der er aktuelle i projektet. 

Design for adskillelse Ingen ved, hvilke løsninger der er  
adskillelige i bygningen i eftertiden.

Krav om materialekortlægning og adskillel-
sesvejledning. Bygherre kan stille kravet i 
 bæredygtighedsprogrammet.

Biobaseret isolering Det er svært at prissætte og konkurrence-
udsætte nye og ukendte løsninger, hvilket 
udfordrer budgettet, og nye produkter  
kan give driftsmæssige konsekvenser.

Bygherre skal være præcis i sit byggepro-
gram og skal dertil have indregnet økonomi 
og tid til at 'udvikle' projektet og til nødven-
dig drift.

Færre m2 Færre m2 kan udfordre brugeres ønsker  
til plads.

Bygherren skal sikre god brugerinddragelse 
og tydelig forventningsafstemning omkring 
program og disponering.
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Eksempler på konkrete krav med fokus  
på bæredygtighed  

• LCA: Projektet må maksimalt have et CO2 aftryk 
på 5,8 kg CO2 eq./m²/år og et energiforbrug på 
10% under BR18, jf. EU-taksonomi.

• Design for adskillelse: Der skal indarbejdes en 
plan for adskillelse i projekteringsfasen, som 
indsendes til bygherrens vurdering ad to omgan-
ge: Ved myndighedsprojektfasen og ved 
udførelsesprojektfasen.

• Genbrugsmaterialer: Mindst 30% af alle facade- 
materialer (målt i m²) skal være 1:1 genbrugte 
materialer. 

Det anbefales bl.a. at overveje følgende ifm. udarbejdelse  
af bygge-/bæredygtighedsprogrammet:

OPMÆRKSOMHEDSPUNKTER GODE RÅD

• Hvad findes allerede dér, hvor vi vil bygge? 

• Hvad skal opryddes og oprenses i bygningerne eller  
på grunden?

• Hvad findes allerede på grunden eller i nærområdet,  
som kan beholdes, genbruges eller genanvendes?

Sæt tid af til foranalyser5, ressourcekortlægning6 m.v.  
i denne fase. Og husk interessenthåndtering og  
brugerinvolvering7!

• Har vi nok viden om de bæredygtige løsninger? 

• Hvilken viden mangler vi?

Undersøg markedet og tidligere cases – tag evt. på  
studietur og tal med bygherrer, rådgivere og entreprenører, 
der er lykkedes med lignende projekter.

• Hvordan vil løsningerne performe i drift? 

• Er der risiko for store vedligeholdelsesudgifter?

Inddrag driftspersonalet, eller indhent anden viden  
om drift.

• Kan krav om mere bæredygtige løsninger risikere  
at udfordre projektets tidsplan?

Afsæt den nødvendige tid (og økonomi) til eventuelle  
test og fremskaffelse af dokumentation. Snak med  
testinstitutioner, leverandører og udførende om,  
hvad der er realistisk.

5 6 7 

5  Læs mere om foranalyser i Værdibygs vejledning  
Forundersøgelser i renoveringsprojekter.

6  En vejledning om ressourcekortlægning er under udarbejdelse  
og forventes udgivet i efteråret 2024 (link opdateres).

7  Læs mere i Værdibygs vejledning Håndtering af brugere og beboere  
i renoveringsprojekter.

IDÉ OG PROGRAMMERING PROJEKTERING UDFØRELSE DRIFT
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Risikoen ved ikke at gøre noget

Risiko spiller også en afgørende rolle forud for 
opstarten af et byggeprojekt, dvs. inden grunden er 
købt, og inden de første streger slås. Her anbefales 
det, at bygherren overvejer de risici, der er ved  
ikke at investere i og efterspørge mere bæredygtige 
løsninger – altså risikoen ved at gøre, som man plejer:

• Er der risiko for markant værdiforringelse,  
hvis vi ikke bygger mere bæredygtigt? Risikerer 
bygningen at ende som ”stranded asset”, som  
er sværere at udleje eller afhænde?

• Hvem skal anvende bygningen på den lange bane, 
og har den relevans på sigt? 

• Er der risiko for dårligere finansiering – i dag og 
fremover – til investering i byggerier uden fokus 
på bæredygtighed? 

• Risikerer bygherren at reducere sin konkurrence-
kraft ift. andre bygherreorganisationer, der er 
mere aktive på bæredygtighedsfronten. Er der 
risiko for ikke at kunne tiltrække og fastholde 
dygtige medarbejdere, hvis ens organisation ikke 
har bæredygtighed i sine kerneværdier og  
i sin portefølje?

• Er bygningen placeret sikkert for de næste 50 år? 
Skal vi bygge kystnært? Skal vi bygge med 
P-kælder?

• Hvordan spiller f.eks. biodiversitet og hensynet  
til lokalområdet og -naturen ind ift. at sikre  
byggeriets værdi på lang sigt?

• Er der risiko for modstand mod projektet fra 
lokalsamfund eller interesseorganisationer, hvis 
der ikke arbejdes med bæredygtige løsninger?

Også rådgivere og entreprenører bør tidligt overveje 
risikoen ved ikke at involvere sig aktivt i projekter 
med bæredygtige løsninger: 

• Er der risiko for ikke at have relevante projekt- 
referencer indenfor bæredygtigt byggeri ifm. 
kommende udbud? 

• Risikerer man som virksomhed at miste relevans 
som samarbejdspart for andre virksomheder,  
der er underlagt ESG-krav og -taksonomi m.v.
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Projektering

Risikologgen bør opdateres af projekteringslederen 
som minimum ved afslutning af hver fase under 
projekteringen. Men det anbefales at gøre risiko- 
loggen til et aktivt dokument, der drøftes og  
ajourføres som en fast del af projekterings- og  
byggeherremøderne – især med fokus på de bære-
dygtige løsninger, så kritiske risici ikke overses  
og håndteres for sent i processen. 

Inden opstart af projekteringsmøderne bør  
projekteringslederen planlægge hvilke videns-  
og samarbejdsparter, der er relevante og mulige at 
have med til hvilke projekteringsmøder. Eksempel- 
vis er det relevant at involvere en nedriver og en 
ressourcekortlægger ifm. myndighedsprojektet,  
hvis der er fokus på genbrug og genanvendelse  
af materialer i projektet. Certificerede brand- og 
konstruktionsrådgivere kan også være nødvendige  
at involvere meget tidligt i projekteringen, så  
anvendelsen af nye, mere bæredygtige løsninger  
kan realiseres i praksis. 

NYE PRODUKTER I FORKLÆDNING

Bæredygtige løsninger kan også være ”nye produkter 
i forklædning”. Det vil sige velkendte produkter, som  
producenten optimerer f.eks. for at opnå en lavere 
CO2-udledning. Det kan være, at nogle materialer 
udskiftes med andre, eller at mængden af materiale 
reduceres. 

Umiddelbart virker det som velkendte produkter,  
som ikke behøver et særligt risikofokus. Men centrale 
egenskaber ift. ydeevne eller levetid kan være ændret, 
ligesom montage, vedligehold eller samspil med andre 
produkter kan være forandrede. 

Her er det vigtigt med en struktureret risikoproces,  
der får belyst risici og håndteringsmuligheder ved de 
konkrete løsninger, så man ikke ender med uheldige 
overraskelser sent i projektet. 

Det kan være nødvendigt at teste nogle bæredygtige 
løsninger – f.eks. genbrugsmaterialer – for at kunne 
fremskaffe den nødvendige dokumentation af ydeevne 
til den aktuelle anvendelse. Her er det vigtigt, at 
risikologgen ”taler sammen” med tidsplanen, så der 
afsættes den nødvendige tid til at gennemføre disse 
test – og gerne så tidligt at projektet kan nå at blive 
tilpasset, hvis det viser sig, at materialerne ikke kan 
anvendes som først antaget. 

Indledende risikomøde
Det anbefales at afholde et risikomøde, når projek- 
teringen opstartes, hvor risikologgen gennemgås og 
overdrages fra bygherre til rådgiver. Herfra er det 
projekteringslederen, der er ansvarlig for at følge  
op på og opdatere risikologgen. 
På det indledende risikomøde bør selve risiko- 
processen gennemgås og planlægges: 

• Hvad er bygherrens eller projektets risikoprofil?

• Hvordan vægtes eller prioriteres parametre  
som økonomi, tid, kvalitet, funktionalitet,  
CO2-udledning, biodiversitet m.v.? Er der nogle 
løsninger, der har højere prioritet end andre  
uanset udvikling af risikoelementer?

• Hvordan påvirker de tænkte løsninger henholdsvis 
projekteringen, udførelsen og den efterfølgende 
drift?

• Hvordan er procedurer for omprojektering,  
hvis der sker ændringer i mængde eller kvalitet  
af f.eks. genbrugsmaterialer?

• Hvordan kan der arbejdes med fleksibilitet  
på bygningsdelsniveau, så der kan skiftes til en 
alternativ løsning (Plan B) under projekteringen 
uden store konsekvenser?

IDÉ OG PROGRAMMERING PROJEKTERING UDFØRELSE DRIFT
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Dispositionsforslag
Her er det igen vigtigt at have for øje, hvilke  
løsninger der reelt er på markedet, og hvilken  
dokumentation og erfaring der er ved de forskellige 
løsninger. Og at der løbende kommer nye løsninger 
og ny viden på markedet. Det kan betyde, at en 
løsning, der blev vurderet som uegnet til projektet  
i de indledende faser, nu kan være blevet relevant, 
fordi der er kommet mere viden og erfaring med 
løsningen. 

Det anbefales at indhente viden fra leverandører  
og entreprenører til at belyse både potentialer og 
risikoelementer ved forskellige løsninger. Derudover 
er det vigtigt at involvere brugere af det kommende 
byggeri, så der ikke opstår risiko for at bygge flere 
m2 end højst nødvendigt, eller m2 som ikke matcher 
brugernes behov. 

FORSKELLIGE MODELLER TIL INDDRAGELSE  
AF ENTREPRENØREN 

Tidlig inddragelse af entreprenør(er) kan kvalificere  
valg af mere bæredygtige løsninger og materialer  
– herunder den konkrete risikovurdering8. Der findes 
forskellige udbuds-, kontrakt- og samarbejdsmodeller  
til inddragelse af entreprenøren, f.eks.:

• Projektudvikling (AB appendix)
• Projektoptimering (AB appendix)
• Konkurrencepræget dialog
• Udbud med forhandling.

8  Læs mere i Værdibygs vejledning  
Projektudvikling med tidlig entreprenørinddragelse.

Eksempler på risici og hvordan de kan håndteres i projekteringsfasen 
- fra risikologs i bilag 1

TYPE LØSNING RISIKO – HVAD KAN GÅ GALT? HANDLINGER

Genbrugsmaterialer Materialet ødelægges under nedrivning. Lav præcise arbejdsbeskrivelser af  
demontering af de materialer, der skal  
genbruges. Tilpas evt. projektet til de  
endelige materialemængder.

Design for adskillelse Certificerede rådgivere kan ikke godkende 
løsninger ift. brand og konstruktioner.

Tæthed lever ikke op til krav i bygnings- 
reglementet.

Der er ingen standardløsninger for statisk 
dokumentation.

Involver den certificerede rådgiver og  
myndighederne (f.eks. den kommunale  
byggesagsbehandler) tidligt i projekterin-
gen. Find i samspil løsninger, der kan god-
kendes. Prioriter evt. udvalgte løsninger,  
så ikke alt bliver adskilleligt, men dét  
der kan lade sig gøre indenfor projektets 
rammer.

Biobaseret isolering Der kan ikke tegnes en forsikring. Start dialogen med forsikringsselskaber  
tidligt i projekteringen, og tilpas evt.  
projektet til deres krav, herunder hvis der  
er krav til specifikke tiltag (f.eks. sprinkling), 
dokumentation, test m.v.

Færre m2 Dårligere fremtidssikring. Bygningen er 
ikke fleksibel ift. brug og skal hurtigt efter 
ibrugtagning bygges om/til.

Det kan løses, hvis bygningen er  
designet til at være nem at bygge om  
og til. Kan kombineres med design for  
adskillelse/ modulbyggeri.
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Udførelse

Ved overgangen fra projektering til udførelse bør  
der være en overlevering af de risici, som rådgiverne 
har identificeret og arbejdet med. Det anbefales, at 
risikologgen gennemgås, og viden herom overleveres 
som en del af projektgennemgangen.

Typisk er det entreprenørens projektleder,  
der overtager ansvaret for at følge op på og opdatere 
risikologgen gennem udførelsesfasen, men det  
kan også være rådgiverens byggeleder eller tilsyn. 
Særlig opmærksomhed er nødvendig ved væsent- 
lige projektændringer, så konsekvenserne af disse 
afklares. Husk her på også at involvere drifts- 
personalet og medtage risici relateret til drift  
og vedligehold. Derudover vil mange af de tiltag,  
som er indskrevet i risikologgen til at håndtere  
forskellige risici, blive gennemført – eller over- 
flødige, fordi det viser sig, at de identificerede  
risici ikke udmønter sig. 

For nogle bæredygtige løsninger er udførelsen særlig 
risikofyldt. For eksempel kan det være vanskeligt at 
lave præcise arbejds- eller montagebeskrivelser for 
genbrugsmaterialer, før håndværkerne står med de 
konkrete materialer i hånden på pladsen. Her er det 
vigtigt, at risikologgens identificering af risici giver 
anledning til, at også entreprenørens projektleder 
afsætter den nødvendige tid, som angivet i udbuds-
tidsplanen, i sin arbejdstidsplan til f.eks. at udføre  
en mock-up eller en førstegangsproduktion, som den 
efterfølgende udførelse kan tage udgangspunkt i. 

Eksempler på risici og hvordan de kan håndteres i udførelsesfasen 
- fra risikologs i bilag 1

TYPE LØSNING RISIKO – HVAD KAN GÅ GALT? HANDLINGER

Genbrugsmaterialer Usikkerhed ift. kvalitet af leverancer.  
Risiko for større spildprocenter end ved  
nye materialer.

De relevante parter mødes på pladsen,  
når materialerne leveres. Hyppig modtage-
kontrol med fokus på særlige risikoområder, 
f.eks. fugt.

Design for adskillelse Flere fejl og forsinkelser, fordi de udførende 
mangler kompetencer til f.eks. at udføre 
løsninger uden lim, fuge m.v.

Materialevalg skal også tage hensyn til det. 
Vælg færre materialer og systemer, som  
er nemmere at skille ad.

Biobaseret isolering Der opstår fejl og svigt i byggeriet som følge 
af fugt, fordi bygge-/montageteknikken er 
ukendt for de udførende.

Inddrag de udførendes kompetencer tidligt 
til at lave præcise arbejdsbeskrivelser, f.eks. 
gennem tidlig entreprenørinddragelse eller 
ved at afsætte tid og økonomi til udførelses-
projektet.

IDÉ OG PROGRAMMERING PROJEKTERING UDFØRELSE DRIFT
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Drift

Flere risici vil relatere sig til drift og vedligeholdelse 
af byggeriet, hvorfor en overlevering af risikologgen 
fra entreprenøren til bygherren og fra bygherren til 
driftspersonalet er vigtig. Det er vigtigt, at nye og 
ikke-gennemprøvede løsninger er tydeligt adresseret 
i D&V materialet, f.eks. at der er fokus på løbende 
inspektion af de nye løsninger både i driften og ved 
1- og 5-årsgennemgang. 

Det anbefales at afholde et risikomøde kort efter 
afleveringen, hvor driftsorganisationen kan blive  
sat ind i risikologgens punkter og aktuelle data 
såsom materialepas, og hvor driftspersonalet har 
mulighed for at stille spørgsmål. 

Erfaringsopsamling
Det anbefales, at bygherren samler rådgiver og 
entreprenør efter aflevering til en erfaringsopsam-
ling på projektets forløb. Her bør der være et særligt 
fokus på erfaringer med de aktuelle bæredygtige 
løsninger. Det kan være en idé at tage afsæt i risiko-
loggen, som den så ud på forskellige stadier under 
programmeringen, projekteringen og udførelsen,  
og drøfte, hvilke risici der viste sig at være særligt 
kritiske, foranderlige og udfordrende at håndtere 
m.v. Denne viden og erfaring bringes med ind i  
bygherrens, rådgiverens og entreprenørens efter- 
følgende projekter. 

Eksempler på risici og hvordan de kan håndteres i driftsfasen 
- fra risikologs i bilag 1

TYPE LØSNING RISIKO – HVAD KAN GÅ GALT? HANDLINGER

Biobaseret isolering Usikre omkostninger for projektet,  
herunder ift. den videre drift, hvilket  
udfordrer bygherres budgettering.

Bygherre og dennes driftsorganisation 
involveres i projekteringen og bidrager  
til afklaring af driftsløsninger, herunder  
om der er alternative driftsløsninger.

Færre m2 Der er behov for mere eller anden salgsdrift 
end normalt, hvilket udfordrer bygherres 
budgettering.

Driftspersonalet inddrages i projekterings-
fasen og introduceres grundigt til bygningen 
ifm. aflevering og ibrugtagning.

IDÉ OG PROGRAMMERING PROJEKTERING UDFØRELSE DRIFT
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”Indfaldet” er et parkeringshus i Musicon,  
Roskildes kreative bydel, hvor barren er sat højt  
ift. at afprøve nye metoder inden for byggeri og 
byudvikling. Huset er et boltet stålhus bygget  
efter principperne om ”design for disassembly”.  
Et særligt fokus i projektet var en ambition om  
at skabe jordbalance, hvor der hverken skal  
fjernes eller tilføjes jord til byggepladsen. 

På forkant med jordforurening

Musicon-bydelen er bygget på den tidligere  
betonfabrik Unicons industrigrund, som bar  
præg af, at udgravninger af grus i sin tid var blevet 
fyldt op med husholdningsaffald og rester fra 
betonproduktionen. 

For at være på forkant med de forventede jord- 
forureningsproblemer på grunden valgte Roskilde 
Kommune at analysere området grundigt inden 
udbud. Kommunen gennemførte en komplet §8-  
og §19-proces9 før udbud, hvilket senere i forløbet 
fjernede en stor risiko for entreprenørernes arbejde.

Denne tilgang skabte medspil fra start, fortæller 
Klaus Kellermann, bygherrerådgiver og bæredygtig-
hedsansvarlig i Roskilde Kommune: ”Det gjorde,  
at vi til alle de bydende kunne sige, at projektet var 
under forudsætning af godkendt §8 og §19, hvilket  
jo fjernede en stor risiko for deres arbejde. Dermed 
fik vi medspillere på de risikobetonede jordarbejder, 
som typisk ligger i starten af byggefasen. Og vi fik en 
dialog med totalentreprenøren om netop jordbunds-
forholdene og jordbalancen. Det viste sig faktisk at 
være et af de bæredygtighedstiltag, der fik størst 
effekt på huset.”

9  §8 henviser til jordforureningsloven, som kræver kommunal tilladelse til byggeri 
og gravearbejde på forurenet grund. §19 henviser til miljøbeskyttelsesloven,  
som kræver kommunal tilladelse til genanvendelse af jord.

Case 
Parkeringshuset Indfaldet

Et eksempel på, hvordan en identificeret risiko kan håndteres  
ved at skille den ud fra resten af projektet.

20



En fælles plan og åben dialog

Da kommunen fra start havde flaget, at der var 
hindringer i jorden i form af betonrester, kunne der 
laves en fælles plan for, hvordan der skulle handles, 
når der blev fundet beton i jorden. Aftalen blev, at 
når entreprenøren fandt beton, kunne det graves 
frit. Omfanget kunne vurderes sammen med kommu-
nen, og betonstykkerne kunne så bortskaffes og 
lægges udenfor byggepladshegnet. Kommunen sør-
gede herefter for nedknusning af betonen, der så 
kunne bruges af entreprenøren som bundsikrings- 
materiale i parkeringshuset. Desuden blev en del 
brugt som tilslagsmateriale til støbning af ny beton. 

”Vi opnåede, at en typisk konfliktfyldt situation 
blev vendt til en positiv case for alle. Entreprenøren 
fik uden hindringer fritgravet de områder, som han 
skulle fundere og pælefundere i. Entreprenøren 
havde alt sit bundsikringsmateriale uden at skulle 
tilkøre det udefra, og vi havde sparet alle omkost- 
ninger i forbindelse med bortkørsel af betonrester  
og tilkørsel af nye materialer. Entreprenøren havde 
holdt sin tidsplan og var tilfreds. Så det var en god 
businesscase, og i forhold til bæredygtighed sparede 
vi også en del CO2,” fortæller Klaus Kellermann. 

Casen er et uddrag fra Værdibygs udgivelse  
Fyrtårne – indblik i den bæredygtige byggeproces.

”I stedet for altid at have et  
rådgiveransvar for bestemte ting og  
et totalentreprenøransvar for noget  
andet skal man blot have en åben  
dialog om, hvor risiko og ansvar bor  
mest hensigtsmæssigt. Det er kraftigt  
befordrende for samarbejdet.” 
– Klaus Kellermann, bygherre og bæredygtighedsansvarlig i Roskilde Kommune
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Som optegnet tidligere anbefales det at afholde en 
række risikoworkshops/-møder i løbet af byggepro-
cessen. Disse møder kan med fordel struktureres ud 
fra ”risikocirklen”10, som illustrerer dels de forskel- 
lige emner, der bør berøres på et risikomøde, og dels 
at der er tale om en iterativ proces, hvor risiko løb- 
ende adresseres, i takt med at projektet udvikler sig.

Risikomødernes omfang, dvs. varighed, hyppighed 
og deltagerkreds, skal naturligvis afspejle projektets 
størrelse og kompleksitet. I nogle projekter vil risiko 
kunne behandles løbende som en del af bygherre-, 
projekterings- og byggemøderne, mens andre pro-
jekter vil kræve en serie af fokuserede og faciliterede 
risikoworkshops. Det anbefales dog altid at holde  
et risikomøde ifm. opstart af projekteringen, og at 
risiko er et fast emne på projektgennemgangsmødet.

Hvem deltagerne på risikomøderne er, afhænger 
både af det konkrete projekt og af, hvor langt i  
processen man er. Ofte vil det være bygherren, pro-
jekteringslederen eller entreprenørens projektleder, 
der initierer og evt. også faciliterer risikomøderne. 

Det kan overvejes, om følgende aktører er relevante 
at have med til et risikomøde med det formål at 
kunne identificere mulige risici, vurdere sandsynlig-
hed og konsekvens samt kvalificere mulige tilgange 
til, hvordan de enkelte risici kan håndteres i praksis:

10  Læs mere om risikocirklen og proces for risikostyring i Værdibygs vejledninger 
Risikostyring på byggeprojekter og Risikohåndtering i renoveringsprojekter. 

• Bygherre: Har de overordnede mål og krav for 
projektet. Det kan være en god idé også at have 
personer med, der har indsigt i projektets økono-
miske forudsætninger, og som kan identificere 
budgetmæssige udfordringer og muligheder.

• Brugerne: Både repræsentanter for de daglige 
brugere af bygningens primære funktioner og 
relevante repræsentanter for driftspersonalet.

• Arkitekt: Kender til designmæssige og  
funktionelle risici og potentialer.

• Ingeniører: Har viden om tekniske risici  
og mulige udfordringer med konstruktioner, 
installationer, indeklima m.v.

• Entreprenør: Kender til praktiske udfordringer 
og muligheder ved byggearbejdet.

• Leverandører: Kan bidrage med indsigt i de  
konkrete materialer eller løsninger.

• Konsulenter (f.eks. miljø, sikkerhed, bio- 
diversitet): Har specialiseret viden om særlige 
områder, som kan udgøre risici.

Risikoworkshops/-møder

Implementering af besluttede 
tiltag til risikohåndtering

Hvilke risici 
er der i projektet?

Hvordan kan vi håndtere 
de forskellige risici?

Hvad er sandsynlighed og 
konsekvens ved de forskellige risici?

IDENTIFIKAT
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Risikocirklen
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1. Risikoidentifikation

Første skridt er at identificere projektets risici. Det 
anbefales at starte risikomødet eller -workshoppen 
med en brainstorm, hvor mulige risici i det konkrete 
projekt noteres på post-its. 

Brainstormen kan med fordel tage afsæt i en række 
mulige risici-områder11, så man sikrer, at risiko- 
identificeringen kommer hele vejen rundt om den 
aktuelle løsning. Herunder er oplistet en række 
emner, som en brainstorm med fokus på identifice-
ring af risici relateret til mere bæredygtige løsninger 
kan tage afsæt i:

11  Find yderligere inspiration til at udarbejde egne tjeklister i bilag 1 til  
Værdibygs vejledning om Risikohåndtering på renoveringsprojekter

EMNE GIVER LØSNINGEN ANLEDNING TIL RISIKO FOR…

Tid Stram eller usikker tidsplan
- da f.eks. forundersøgelser og montage af specialløsninger ofte tager lang tid,  
og projekteringen med nye løsninger eller genbrugsmaterialer også kan kræve ekstra tid.

Usikre leveringstider 
- og usikkert om der kan leveres materialer nok.

Økonomi Utilstrækkelige budgetter eller risikopulje
- da nogle bæredygtige løsninger fortsat er dyrere end de ”traditionelle”.

Uforudsete udgifter
- da der ikke er taget tilstrækkeligt hensyn til anderledes driftsforudsætninger e.l.

Upræcise tilbud 
- pga. mange nye løsninger i projektet med uklare beskrivelser, der udfordrer  
risikovurderingen hos de bydende.

Parterne kan ikke tegne den nødvendige forsikring
- da forsikringsselskaberne f.eks. kræver særlig form for dokumentation.

Kvalitet Manglende dokumentation, ydeevnedeklaration, erfaring og garanti 
- vedr. brand, konstruktion, fugt, drift/performance over tid.

Mangelfuld granskning, tilsyn og kvalitetssikring

Utilstrækkelige forundersøgelser

Usikker kvalitet af materialer 

- f.eks. hvis de er skadede/deforme ved levering.

Mange fejl og svigt i det endelige byggeri
- som følge af utilstrækkelige kompetencer hos de udførende ift. at håndtere de nye løsninger.

Miljø og arbejdsmiljø Manglende kvalitet i beskrivelser 
- da nye arbejdsgange og processer kræver nye typer af beskrivelser.

Miljøfarlige stoffer i materialer

Samarbejde Uklart beslutningshierarki og ansvarsplacering

Kompleks brugerproces 
- f.eks. ved renovering, sambrug, samspil med drift.

Myndighedsbehandling Lang myndighedsbehandlingstid

Manglende myndighedsgodkendelse 
- pga. manglende dokumentation/standardløsninger, f.eks. BygErfa blade og  
præaccepterede løsninger.

Logistik Fejl og skader på materialer
- som følge af forkert opbevaring og håndtering ifm. transport og på byggepladsen.
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I bilag 3 findes de oplistede emner som plakater,  
som kan anvendes ifm. en brainstorm til risiko- 
identificering. Deltagerne på risikoworkshoppen  
vil således finde inspiration i de angivne emner  
til at notere, hvilke risici den konkrete løsning  
eller det konkrete projekt giver anledning til  
– se eksempel herunder (tv).

2. Risikoanalyse

Deltagerne på risikoworkshoppen diskuterer  
i plenum, om de identificerede risici er relevante  
og vigtige, og placerer post-its i sandsynlighed/
konsekvensmatricen, som illustreret herunder (th). 
Matricen er også at finde i bilag 3, så den kan  
anvendes på en risikoworkshop.

Når alle risici er placeret, tages en overordnet  
diskussion af, om de er placeret rigtigt ift. hinanden, 
og om nogle risici er irrelevante eller ubetydelige. 
Det skal understreges, at opgaven med at prioritere 
risici i projektet er vigtig, så fokus fastholdes på  
det væsentlige i projektet.

Det kan være nyttigt at tage afsæt i projektets  
succeskriterier, og hvad der udfordrer disse. Det kan 
bl.a. findes i et bygge- eller bæredygtighedsprogram, 
hvor projektets mål, krav og prioritering ift. bære-
dygtighed er fastlagt. Dette kan være et godt grund-
lag for at score sandsynlighed og konsekvens, hvor 
der bør skeles til om der f.eks. er en certificering 
eller CO2 grænseværdier, som projektet skal opfylde. 

ØKONOMI

Utilstrækkelige
budgetter eller

risikopulje

Upræcise
tilbud 

Parterne kan ikke
tegne den 

nødvendige
forsikring

Uforudsete
udgifter

Hvilke risici giver løsningen/projektet
anledning til?

Elementer til facilitering af risikoworkshop
BILAG 3
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5
Meget

sandsynlig

4
Sandsynlig

3
Mindre

sandsynlig

2
Mulig

1
Usandsynlig

Vurder de identificerede risicis
sandsynlighed og konsekvens

S
an

d
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n
lig

h
ed

Konsekvens

1
Ubetydelig

2
Mindre

betydende

3
Betydelig

4
Alvorlig

5
Katastrofal

Elementer til facilitering af risikoworkshop
BILAG 3
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De identificerede risici med tilhørende vurdering  
af sandsynlighed og konsekvens indskrives i en 
risikolog12.

Her er det vigtigt at have for øje, at risikologgen  
skal omhandle alle risici i projektet og ikke kun de 
risici, der relaterer sig til de bæredygtige løsninger. 
Det er vigtigt, at den ansvarlige for risikologgen 
(f.eks. projekteringslederen) ser på tværs af de 
registrerede risici, når de nødvendige handlinger  
skal planlægges og koordineres.

12  Find en skabelon til risikologgen, og se eksempler på udfyldte risikologs  
for typiske bæredygtige løsninger i bilag 1.

3. Vurdering og planlægning af tiltag

For alle identificerede risici skal det besluttes,  
om der skal iværksættes ét eller flere tiltag til at 
håndtere den aktuelle risiko. I grove træk er der  
fire strategier til at håndtere risiko:

1. Accepter risikoen.
2. Minimer sandsynligheden for, at det risikable 

finder sted. 
3. Minimer konsekvensen ved, at det risikable  

finder sted. 
4. Fjern risikoen ved at gå en anden vej (plan B)  

eller ved at overføre den til en anden part,  
f.eks. gennem forsikring.

I opslaget på side 28-29 er angivet en mere detaljeret 
liste over mulige tilgange til håndtering af risici med 
særligt fokus på mere bæredygtige løsninger. 
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4. Handling og opfølgning

Det fjerde trin i risikomodellen er at implementere de 
besluttede handlinger og følge op på de identificerede 
risici. Ofte udpeges en ‘risikoejer’, der skal sikre,  
at tiltag gennemføres. 

Eksempler på risici ved bæredygtige løsninger – og hvordan de blev håndteret i praksis

TYPE LØSNING RISIKO – HVAD KAN GÅ GALT? HANDLINGER

Træbyggeri Løsningen kan ikke overholde lovkrav  
vedr. fugthåndtering og brandkrav.

Bygherre nedsatte en task force, der  
undersøgte træbyggeri i Europa. 

Svanemærkede  
materialer

Entreprenøren vil ikke tage ansvar for  
arbejdet med ukendte materialer.

Omdisponering af indkøb, så materialerne 
blev en bygherreleverance.

Væg i stampet ler Håndværkerne har ikke erfaring med  
at bygge med ler og risikerer at lave fejl. 

Væggene blev udført som lette skillevægge, 
hvor man nemt kunne udskifte leret med et 
andet materiale/vægopbygning, hvis der 
opstod udfordringer.

Kalkmørtel Omkostninger og tidsforbrug er ukendte. Bygherre gennemførte en markedsunder-
søgelse og fik sideordnet tilbud på denne 
leverance med specifik prissætning.
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Accepter risikoen – men overvej,  
hvor den bedst kan placeres og afsæt 
en passende reserve

• Er det en acceptabel risiko? Overvej om der er 
risikovillighed i projektet til at leve med den  
pågældende risiko.  

• Er det en risiko, der kan svare sig? Brug f.eks. 
LCA og LCC til at vurdere om gevinsten på klima-
regnskabet står mål med risici for den valgte 
løsning.

• Hos hvilken aktør i projektet er risikoen bedst 
placeret? Start dialogen om placering af risiko 
tidligt i projektet. 

• Er der en innovationspulje eller lignende  
støtteordninger, der kan understøtte projektet 
økonomisk og således gøre risikoen mere 
acceptabel? 

Tilgange til risikohåndtering

Minimer sandsynligheden for,  
at risikoen opstår ved at få mere  
viden og forebygge

• Indkald eksperter, der kan belyse særlige dele  
af projektet, hvor der mangler viden. Brug evt.  
en projektdeltager fra et lignende projekt som 
konsulent. 

• Opsøg sparring og vidensdeling med lignende 
projekter. Suppleres evt. med et byggepladsbesøg.

• Start en tidlig myndighedsdialog for at afklare, 
hvor der kan være problemer, og hvordan de  
kan imødekommes.

• Overvej, om det er muligt med tidlig entre-
prenørinddragelse eller andre alternative  
samarbejdsmodeller, der kan samle mere  
viden om bordet tidligt i projektet.

• Lav mockups – f.eks. for at teste montagen  
og forudse udfordringer ved udførelse.

• Få viden gennem grundige forundersøgelser, 
f.eks. ressourcekortlægning og miljøkortlægning. 

• Lav markedsundersøgelser. Undersøg f.eks.  
hvilke leverandører af genbrugs- eller upcycling- 
løsninger, der kan levere garanti og dokumen- 
tation - CE-mærke, Teknisk Godkendelse til 
Anvendelsen, EPD, osv. Men vær opmærksom  
på ikke at stille urimelige krav til dokumentation! 
I stedet bør man have en åben dialog om ansvar, 
garanti og forsikring, og ikke mindst om svigt-  
og konsekvensanalysen, og så foreskrive det 
nødvendige dokumentationsniveau.

• Hav en dialog med materialeleverandører om 
leverancesikkerheden på materialerne – f.eks.  
om hvor mange m2 de kan levere i udførelsesfasen 
iht. tidsplanen.

28



Minimer konsekvensen af risikoen  
ved at afgrænse de risikofyldte  
elementer i projektet

• Identificer de risikobehæftede elementer, skil  
dem ud fra resten af projektet og få evt. et side-
ordnet tilbud13. Det kan give mere tryghed hos 
entreprenøren, at der kan laves særlige betingel-
ser for denne del af projektet, og at økonomien  
for delprojektet ikke påvirker resten af projektet. 

• Indkøb delelementer i projektet som bygherre- 
leverancer14. 

• Lav forsøg i mindre skala for at høste erfaringer. 
Man kan f.eks. afprøve en ikke-gennemprøvet 
løsning i et lille område i byggeriet for at opbygge 
viden og erfaring og derved være bedre forberedt 
til næste projekt.

• Begræns de bæredygtige valg til udvalgte byg-
ningsdele for at gøre risikoen mere håndterbar. 

Minimer konsekvensen af  
risikoen gennem forebyggende  
tiltag eller beredskab

• Monitorér – f.eks. med sensorer – og hav  
en tydelig plan klar for, hvem der gør hvad,  
hvis ”alarmen går”. 

• Tænk konstruktiv beskyttelse ind  
i bygningsdesignet.

13 Læs mere i Værdibygs kommende vejledning ”Bæredygtighed i udbud”
14  Vær opmærksom på, at der jf. udbudsloven er tærskelværdier for, hvad statslige, 

regionale og kommunale myndigheder kan indkøbe som bygherreleverancer 
(vareindkøb). Læs mere på kfst.dk.

• Placer "risiko-materialer" mere udskiftelige/
mindre risikobehæftede steder i konstruktionen 
(f.eks. yderst i facaden). Eller tilpas konstruktio-
nen, så risikobehæftede materialer kan udskiftes, 
for eksempel ved at bruge kalkmørtel til mur med 
genbrugsmursten, så enkelte sten kan fjernes  
og udskiftes. Eller ved at sikre, at f.eks. vinduer 
nemt og hurtigt kan udskiftes uden at skulle skille 
konstruktionen ad. 

• Indtænk fra starten ekstra opbevaringsplads  
til (genbrugte) materialer, fordi logistikken kan 
være sværere at styre.

• Undersøg metodisk genbrugte materialers  
tilstand og beregn evt. med mere materialespild. 

• Hav en tidlig og tæt dialog med den kommunale 
byggesagsbehandler, så denne er orienteret  
om, at der er nye, mere bæredygtige løsninger  
i projektet, og find i fællesskab en løsning for 
niveau og omfang af f.eks. den nødvendige  
dokumentation af ydeevne.

Fjern risikoen ved at vælge  
en alternativ løsning

• Hvis den nødvendige dokumentation for  
ydeevne m.v. ikke kan fremskaffes for en løsning, 
kan det være en alternativ mulighed at finde  
andre – f.eks. upcyclede i stedet for genbrugte  
– løsninger, der har dokumentation i form  
af CE-mærkning, Teknisk Godkendelse til 
Anvendelsen, EPD'er m.v.

• Bygherren kan tilkøbe en særlig forsikring af de 
risikable dele af projektet, så forsikringen bærer 
risikoen.
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Bilag

Bilag findes på www.værdibyg.dk

Bilag 1:  Risikolog

Bilag 2:   Bygherres indledende overvejelser og beslutninger  
vedr. bæredygtige løsninger 

Bilag 3:  Elementer til facilitering af risikoworkshop

https://vaerdibyg.dk/download/151/bilag/32799/53-risikohaandtering-af-mere-baeredygtige-loesninger-bilag-1.xlsx
https://vaerdibyg.dk/download/151/bilag/32795/53-risikohaandtering-af-mere-baeredygtige-loesninger-bilag-2.pdf
https://vaerdibyg.dk/download/151/bilag/32795/53-risikohaandtering-af-mere-baeredygtige-loesninger-bilag-2.pdf
https://vaerdibyg.dk/download/151/bilag/32793/53-risikohaandtering-af-mere-baeredygtige-loesninger-bilag-3.pdf


Værdibyg er et samarbejde mellem byggeriets 
toneangivende organisationer. Værdibyg 
udvikler en ny fælles praksis for bygge- 
processen på tværs af byggeriets aktører. 

Denne vejledning giver gode råd og  
anbefalinger til, hvordan risici relateret  
til nye, mere bæredygtige løsninger kan  
identificeres, analyseres og håndteres i 
bygge-, anlægs- og renoveringsprojekter. 


